

Приложение 1 к приказу Управления образования от 17.04.2023 № 115 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению поэтапного введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Нижнетуруинского городского округа»

План мероприятий («дорожная карта») введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в Нижнетуруинском городском округе на 2023 год

№п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Участники
1.	Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)		
1.1	Приказ об утверждении плана мероприятий введения и реализации обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Нижнетуруинского городского округа	Апрель 2023	Е.В. Клочева
1.2	Приказ о создании муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в ОО Нижнетуруинского городского округа	Апрель 2023	Е.В. Клочева
1.3	Постановление Администрации НТГО о подготовке муниципальных образовательных организаций к началу нового учебного года	Ежегодно: июнь	Е.В. Клочева
1.4	Разработка (корректировка) и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») введения и реализации обновленных ФГОС СОО в образовательных организациях	II квартал 2023 года	Руководители ОО
1.5	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО	II квартал 2023 года	Руководители ОО
1.6	Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС СОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и иное)	II квартал 2023 года	Руководители ОО
1.7	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности	II квартал 2023 года	Руководители ОО
2.	Научно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО		
2.1	Проведение комплексного анализа готовности ОО к введению ФГОС СОО	II квартал	Касимова И.А

			2023 года	
2.2	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации СОО в соответствии с ФГОС СОО	II квартал 2023 года	Касимова И.А	
2.3	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей), представителей предприятий реального сектора экономики, расположенных на территории Нижегородского городского округа, для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	II квартал 2023 года	Ключева Е.В., Лапшина Н.А., Касимова И.А	
2.5	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС СОО в ОО	II-IV кварталы 2023 года	Касимова И.А Руководители ММО	
2.6	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО действующим нормам и требованиям	II квартал 2023 года	Руководители ОО	
2.7	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ	II квартал 2023 года	Руководители ОО	
2.8	Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур образовательной организации по подготовке к введению ФГОС СОО	II квартал 2023 года	Ключева Е.В., Лапшина Н.А., Касимова И.А	
2.9	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС СОО; разработка плана методической работы	II квартал 2023 года	Руководители ОО	
2.10	Привлечение органов общественно-государственного управления образовательной организацией к разработке и реализации плана-графика (сетевое графика, дорожной карты) введения и реализации ФГОС СОО в ОО, включая проектирование ООП среднего общего образования	II кварталы 2023 года	Руководители ОО	
2.11	Комплектование библиотек образовательных организации учебной и учебно-методической литературой под ФГОС СОО	II-IV кварталы 2023 года	Руководители ОО	
2.12	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации ФГОС СОО	II квартал 2023 года	Руководители ОО	
3.	Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО			
3.1	Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС СОО	II квартал 2023 года	Касимова И.А.	
3.2	Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	II квартал 2023 года	Касимова И.А.	

3.3	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС СОО	II квартал 2023 года	Касимова И.А.
3.4	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	II квартал 2023 года	Руководители ОО
3.5.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО штатного расписания	II квартал 2023 года	Руководители ОО
4.	Информационное обеспечение введения СОО		
4.1	Информирование педагогической и родительской общности о ходе введения ФГОС СОО	II квартал 2023 года	Ключева Е.В., Лапшина Н.А., Касимова И.А.
4.2	Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации о ходе введения ФГОС СОО	II -IV кварталы 2023 года	Ключева Е.В., Лапшина Н.А., Касимова И.А.
4.3	Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО	II кварталы 2023 года	Руководители ОО
4.4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС СОО актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативных документов по введению и реализации ФГОС СОО	II -IV кварталы 2023 года	Руководители ОО
4.5	Размещение на официальном сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленный ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года	II -IV кварталы 2023 года	Руководители ОО
5	Создание материально-технических условий реализации ФГОС СОО		
5.1	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО	II -IV кварталы 2023 года	Ключева Е.В. Лапшина Н.А.
5.2	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО	II квартал 2023 года	Руководители ОО
5.3	Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературы по ФГОС СОО	II -IV кварталы 2023 года	Руководители ОО

5.4	Формирование бюджета ОО с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО	II -IV кварталы 2023 года	Руководители ОО
-----	--	---------------------------	-----------------